

Dates	Actions
3 oct 11	Mise en ligne des informations préliminaires sur le 8 ^{ième} appel à projets
10 nov 11	Réunion d'information sur le 8 ^{ième} appel à projets
12 jan 12	Soumission des avant-projets à BioWin
1-2 fév 12	1 ^{ère} phase ruling: Evaluation de l'éligibilité des avant-projets Acteurs: DG06, BioWin, porteurs de projet
23 jan- 19 mars 12	Montage et rédaction du projet. Acteurs: consortium. Partenaires académiques: consulter les interfaces au plus tard le 1 mars
19 mars 12	Soumission à BioWin des formulaire s
23-27 avr 12	Evaluation et sélection des projets par le Jury BioWin
14-21 mai 12	Validation par le Conseil de Gouvernance des projets Communication aux porteurs de projets, Interfaces et DG06 par BioWin
21 mai- 15 juin 12	2 ^{ième} phase ruling: Consultation de la DG06 pour répondre aux questions. Acteurs: porteurs des projets sélectionnés , DG06 et BioWin
20-26 juin 12	Soumission des formulaire s finaux par les porteurs de projet à BioWin
29 juin 12	Soumission des dossier s complets à la RW par BioWin

Dates (2012)	Séances d'informations/formation
24 jan am	Propriété intellectuelle
24 jan pm	Etude de marché – Cide Socran -Principes généraux -Aide pour la réalisation d'une étude de marché
Sem 27 fév- 2 mars	Formulaire -Processus , forme et contenu -Règles budgétaires
Mars	Informations sur les autres aides financières disponibles en RW
27 fév -16 mars	BioWin organise une permanence (2 X 1/2 j)/sem pour répondre aux questions des porteurs de projet Requis: s'inscrire à l'avance, préparer ses questions
16-17 avr	Formation "Comment bien présenter son projet en 20 min devant le Jury International de BioWin"